

❑ PLAN DE CONTRAATAQUE 72 HORAS - CODEFLOWX

Fecha Inicio: Viernes 1 Noviembre 2025, 20:00

Fecha Lanzamiento: Lunes 4 Noviembre 2025, 09:00

Estado: ❑ CRÍTICO - EJECUCIÓN INMEDIATA REQUERIDA

❑ RESUMEN EJECUTIVO

Situación:

LEAK CONFIRMADO:

- ✓ Hace 1 mes: Mostraste www.codeflowx.com a contacto
- ✓ Hoy: Contacto anuncia "MCP Governance" en LinkedIn
- ✓ Con co-founder (Jesús Vallejo Garcia)
- ✓ Preparando paper sobre el tema
- ✓ Credibilidad establecida (paper API governance 10 años atrás)

CONCLUSIÓN: Concepto copiado directamente

Ventajas Competitivas Tuyas:

- ❑ PRODUCTO REAL (12 meses desarrollo)
- ❑ 500 pantallas ZKoss (aunque con errores)
- ❑ 67 procesos BPMN roadmap
- ❑ EU AI Act nativo
- ❑ Python ML services operativos
- ❑ Arquitectura hexagonal + SOLID
- ❑ 300 empresas ya contactadas
- ❑ Asociaciones AI governance nacionales

VS.

- x Competidor: Solo concepto y marketing
- x No tiene código
- x Solo tiene tu idea robada

Estrategia:

OBJETIVO: Lanzar producto FUNCIONANDO antes que su paper

TÁCTICA: Ejecutar > Hablar
Producto > Concepto
Código > PowerPoint

RESULTADO: Posicionarse como el QUE CONSTRUYE (no el que habla)

❑ OBJETIVO 72 HORAS

Estado Actual vs Estado Objetivo:

Aspecto	HOY (Viernes)	OBJETIVO (Lunes)
MVP Status	70% con errores x	100% operativo ☐
Presencia Pública	0 - Silencio x	Post LinkedIn viral ☐
Demo Disponible	No x	Video YouTube ☐
Early Access	No x	50% off primeros 20 ☐
Arquitectura	Solo REST API	REST + MCP dual ☐
Material Marketing	Nada x	One-pager + Video + Docs ☐
Posicionamiento	Invisible	"Primera plataforma MCP-native" ☐

☐ PLAN DE ACCIÓN DETALLADO

VIERNES 1 NOV (HOY) - 20:00 a 24:00

Duración: 4 horas
Objetivo: Generar TODO el código con IA en paralelo
Estado Emocional: ☐ Modo Guerra Activado

20:00 - 20:15: Preparación (15 min)

- ☐ Respirar profundo (5 min)
- ☐ Mentalidad: "Voy a ganar ejecutando, no quejándome"
- ☐ Café/bebida energética
- ☐ Música concentración
- ☐ Cerrar distracciones (WhatsApp, email personal)
- ☐ Abrir documento: PROMPTS_MULTI_CHAT_PARALELO.md

20:15 - 20:45: Lanzar 7 Chats IA (30 min)

- ☐ Abrir 7 pestañas/ventanas:
 1. Claude.ai (Chat 1)
 2. Claude.ai (Chat 2)
 3. ChatGPT (Chat 3)
 4. ChatGPT (Chat 4)
 5. Cursor AI (Chat 5)
 6. Claude.ai (Chat 6)
 7. ChatGPT (Chat 7)
- ☐ Copiar prompts a cada chat:
 - Chat 1: CHAT 1: DETALLE MODELO (Modo VIEW)
 - Chat 2: CHAT 2: ANÁLISIS SESGO VIEWMODEL
 - Chat 3: CHAT 3: SISTEMA APROBACIONES COMPLETO
 - Chat 4: CHAT 4: COMPLIANCE DASHBOARD FIX
 - Chat 5: CHAT 5: PYTHON BIAS SERVICE - VERIFICACIÓN E INTEGRACIÓN
 - Chat 6: CHAT 6: TESTING SCRIPTS + DATA
 - Chat 7: CHAT 7: DOCUMENTACIÓN Y DEMO SCRIPT

- Enviar todos los prompts
- Marcar timestamp inicio cada chat

20:45 - 23:00: Monitoreo y Descarga (2h 15min)

- Revisar respuestas cada 15 minutos
- Responder preguntas aclaratorias de los chats
- Copiar código generado a archivos locales

Estructura carpetas:

```
/mvp-code-generated/
├── chat1-detalle-modelo/
│   ├── detail-page.zul
│   ├── ModelDetailViewModel.java
│   └── ComplianceCheck.java
├── chat2-sesgo/
│   ├── ModelBiasAnalysisOverviewViewModel.java
│   └── notas.md
├── chat3-aprobaciones/
│   ├── ModelApprovalOverviewViewModel.java
│   ├── approval-overview.zul
│   └── modificaciones-ModelDetailViewModel.md
├── chat4-compliance/
│   ├── compliance-page-FIXED.zul
│   ├── ComplianceAssessmentOverviewViewModel-FIXED.java
│   └── errores-encontrados.md
├── chat5-python-client/
│   ├── PythonMLServiceClient.java
│   ├── ModelBiasAnalysisResponse.java
│   ├── GroupAnalysis.java
│   ├── application.properties
│   └── test_bias.csv
├── chat6-testing/
│   ├── test_api_endpoints.py
│   ├── test_workflow_completo.sh
│   ├── demo_data_loader.sql
│   └── test_bias_data.csv
└── chat7-docs/
    ├── DEMO_SCRIPT_15MIN.md
    ├── QUICK_START_GUIDE.md
    ├── ONE_PAGER_COMERCIAL.md
    └── email-templates.md
```

- Crear esta estructura de carpetas
- Guardar TODO el código generado
- Hacer commit Git: "feat: código generado por 7 chats IA - preparación MVP"

23:00 - 24:00: Revisión y Planificación Sábado (1h)

- Revisar calidad código generado
- Identificar dependencias entre chats
- Priorizar orden integración
- Anotar dudas/errores evidentes
- Preparar entorno desarrollo para mañana
- Dormir (6-7 horas MÍNIMO - necesitas energía para sábado)

□ **Meta Viernes:**

- ☐ 7 chats con código generado
 - ☐ Todo organizado en carpetas
 - ☐ Git commit con código
 - ☐ Plan claro para sábado
-

SÁBADO 2 NOV - 09:00 a 24:00

Duración: 15 horas (con descansos)

Objetivo: MVP 80% operativo

Estado Emocional: ☐ Ejecución Implacable

09:00 - 09:30: Arranque del Día (30 min)

- ☐ Desayuno completo (energía para 15 horas)
- ☐ Café
- ☐ Revisar código generado ayer
- ☐ Lanzar IDE (IntelliJ/Eclipse)
- ☐ Lanzar servidor base de datos
- ☐ Música concentración
- ☐ Mentalidad: "Hoy el MVP funciona"

09:30 - 11:00: Integración Fase 1 (1.5h)

Prioridad: Cliente REST Java (base para todo)

- ☐ Integrar Chat 5 - PythonMLServiceClient.java:
Ubicación: src/main/java/com/codeflowx/platform/integration/ml/

Archivos a crear:

```
├─ PythonMLServiceClient.java
├─ ModelBiasAnalysisResponse.java
├─ GroupAnalysis.java
└─ DataQualityResponse.java (opcional)
```

- ☐ Actualizar application.properties:
`# Python ML Service`
`ml.service.python.url=http://localhost:8001`
`ml.service.python.timeout=30000`
`ml.service.python.enabled=true`
- ☐ Compilar proyecto
- ☐ Resolver errores de imports/dependencias
- ☐ Test básico: ¿Compila sin errores? ☐
- ☐ Commit: "feat(integration): añadir PythonMLServiceClient"

11:00 - 12:00: Integración Fase 2 (1h)

Prioridad: Detalle Modelo (simple, lectura)

- ☐ Integrar Chat 1 - Detalle Modelo:

Opción elegida por chat: ☐ Modificar create/page.zul ☐
Crear detail/page.zul

Archivos a integrar:

```
└─ src/main/webapp/console/platform/models/detail/page.zul (o
modificar create)
```

```
└─ Modificaciones en ModelDetailViewModel.java:
    └─ getComplianceChecklist()
    └─ getComplianceScore()
    └─ getComplianceStatus()
└─ ComplianceCheck.java (DTO si necesario)
```

- ☐ Compilar
- ☐ Lanzar aplicación (primera vez hoy)
- ☐ Navegar a detalle modelo:
`http://localhost:8080/console/platform/models/detail/page.zul?id=1`
- ☐ ¿Se carga la pantalla? [] SÍ [] NO
- ☐ Si NO: Anotar error exacto
- ☐ Commit: "feat(models): añadir pantalla detalle modelo con compliance"

12:00 - 13:00: Break + Almuerzo (1h)

- ☐ Almuerzo completo (no saltar comida)
- ☐ Caminar 10 minutos (oxigenar cerebro)
- ☐ Revisar progreso: 2/7 chats integrados
- ☐ Mentalidad: "Voy bien, continúo con energía"

13:00 - 14:30: Integración Fase 3 (1.5h)

Prioridad: Sesgo ViewModel (usa Cliente REST)

- ☐ Integrar Chat 2 - Análisis Sesgo:

Ubicación:

```
com.codeflowx.platform.viewmodel.models.ModelBiasAnalysisOverviewViewModel
```

Verificar:

```
└─ @Autowired PythonMLServiceClient (debe existir de Chat 5)
└─ Métodos @Command:
    └─ executeBiasAnalysis()
    └─ saveBiasAnalysis()
    └─ loadModelsList()
└─ Upload CSV functionality
└─ Integración con BusinessService para persistir
```

- ☐ Verificar ZUL existe:
`src/main/webapp/console/platform/models/bias-analysis/overview.zul`
- ☐ Compilar
- ☐ Lanzar aplicación
- ☐ Navegar a análisis sesgo
- ☐ ¿Se carga? [] SÍ [] NO
- ☐ Si SÍ: Probar upload CSV test (de Chat 6)
- ☐ Commit: "feat(bias): añadir ModelBiasAnalysisOverviewViewModel"

14:30 - 16:00: Integración Fase 4 (1.5h)

Prioridad: Aprobaciones (workflow crítico MVP)

- ☐ Integrar Chat 3 - Sistema Aprobaciones:

Archivos:

```
└─ ModelApprovalOverviewViewModel.java
   Ubicación: com.codeflowx.platform.viewmodel.models.
   Métodos:
   └─ @Init getPendingApprovals()
   └─ @Command approveModel(Long id, String comments)
   └─ @Command rejectModel(Long id, String reason)

└─ approval/overview.zul
   Ubicación: src/main/webapp/console/platform/models/approval/

└─ Modificaciones ModelDetailViewModel.java:
   └─ @Command submitForApproval()
```

- Verificar entidad ModelApproval existe en:
com.codeflowx.govern.entity.models.ModelApproval
- Compilar
- Lanzar aplicación
- Probar flujo:
 1. Crear modelo (estado DRAFT)
 2. Click "Enviar a Aprobación" □
 3. Estado cambia a IN_REVIEW □
 4. Ver en lista aprobaciones □
- Commit: "feat(approvals): añadir sistema completo de aprobaciones"

16:00 - 16:30: Break (30 min)

- Café/té
- Estiramientos
- Aire fresco 5 min
- Revisar progreso: 4/7 chats integrados □

16:30 - 18:00: Integración Fase 5 (1.5h)

Prioridad: Compliance Dashboard (KPIs importantes)

- Integrar Chat 4 - Compliance Dashboard Fix:

```
Archivos:
└─ compliance/page.zul (CORREGIDO)
   Ubicación:
src/main/webapp/console/platform/governance/compliance/
└─ ComplianceAssessmentOverviewViewModel.java (CORREGIDO)
   Ubicación: com.codeflowx.platform.viewmodel.governance.
   Métodos verificar:
   └─ getTotalModels()
   └─ getCompliancePercentage()
   └─ getNonCompliantModels()
   └─ getModelsInProductionNonCompliant()
```

- Backup archivos originales (por si acaso)
- Aplicar versiones corregidas
- Compilar
- Lanzar aplicación
- Navegar a compliance dashboard

- ¿Muestra KPIs correctos? [] SÍ [] NO
- ¿Tabla non-compliant funciona? [] SÍ [] NO
- Commit: "fix(compliance): corregir bindings y cálculos dashboard"

18:00 - 19:00: Primera Pasada Testing Completo (1h)

- LANZAR APLICACIÓN LIMPIA (restart completo)
- Probar flujo end-to-end:
 1. Login □/x
 2. Dashboard principal carga □/x
 3. Crear modelo nuevo □/x
 4. Ver detalle modelo □/x
 5. Analizar sesgo (upload CSV) □/x
 6. Enviar a aprobación □/x
 7. Aprobar modelo □/x
 8. Ver compliance dashboard □/x
- ANOTAR TODOS LOS ERRORES:
 - Error 1: [descripción exacta]
 - Error 2: [descripción exacta]
 - Error 3: [descripción exacta]
 - ...
- Clasificar errores por severidad:
 - CRÍTICO (app no funciona): [lista]
 - IMPORTANTE (funciona mal): [lista]
 - MENOR (UI/textos): [lista]

19:00 - 19:30: Cena + Break (30 min)

- Cena completa (necesitas energía para noche)
- Revisar lista errores
- Priorizar: ¿Qué fixes necesito YA?
- Mentalidad: "Quedan 5 horas, puedo arreglar esto"

19:30 - 22:00: Iteración Debugging Intensiva (2.5h)

- ESTRATEGIA: Distribuir errores entre chats IA
 - Chat 1 (Claude): Errores pantalla detalle
 - Chat 2 (ChatGPT): Errores análisis sesgo
 - Chat 3 (Claude): Errores aprobaciones
 - Chat 4 (ChatGPT): Errores compliance
 - Chat 5 (Cursor): Errores cliente REST
- Para cada error:
 1. Copiar error EXACTO (stack trace completo)
 2. Pegar en chat correspondiente
 3. Prompt: "Tengo este error: [error]. ¿Cómo lo arreglo?"
 4. Chat genera fix
 5. Aplicar fix
 6. Compilar
 7. Probar
- CICLO ITERATIVO (repetir hasta funcional):
 - └ Lanzar app
 - └ Probar

- └─ Anotar errores
- └─ Pedir fixes a chats
- └─ Aplicar fixes
- └─ Relanzar app
- └─ Repetir

- Objetivo: Reducir errores críticos a 0

22:00 - 23:30: Testing Final + Datos Demo (1.5h)

- Integrar Chat 6 - Testing Data:

Archivos:

- └─ demo_data_loader.sql
 - └─ Cargar: Usuarios test + Modelos test
- └─ test_bias_data.csv
 - └─ Datos para probar análisis sesgo
- └─ test_workflow_completo.sh
 - └─ Script test end-to-end

- Ejecutar: demo_data_loader.sql
 - └─ psql -U codeflowx -d codeflowx_db -f demo_data_loader.sql
- Lanzar aplicación con datos demo
- Probar TODOS los flujos con datos reales
- ¿Todo funciona? [] SÍ (80%+) [] NO (< 80%)
- Si SÍ: Continuar
- Si NO: 1 hora más debugging (hasta 00:30)

23:30 - 24:00: Wrap-up Sábado (30 min)

- Git commits finales:
 - "fix: correcciones iterativas debugging"
 - "feat: datos demo cargados"
- Documentar estado:
 - ¿Qué funciona 100%? [lista]
 - ¿Qué funciona 80%? [lista]
 - ¿Qué falta pulir? [lista]
- Lista tareas domingo (orden prioridad):
 1. [tarea más crítica]
 2. [siguiente...]
 3. ...
- DORMIR (7 horas - crucial para domingo)

□ Meta Sábado:

- ☐ MVP 80% operativo (funciona con errores menores)
- ☐ Flujo completo probado end-to-end
- ☐ Datos demo cargados
- ☐ Lista clara tareas domingo

DOMINGO 3 NOV - 09:00 a 24:00

Duración: 15 horas

Objetivo: MVP 100% + Material Marketing + MCP Server

Estado Emocional: ☐ Enfoque Láser en Lanzamiento

09:00 - 09:30: Arranque Domingo (30 min)

- ☐ Desayuno completo
- ☐ Café
- ☐ Revisar lista tareas de ayer
- ☐ Priorizar: ¿Qué es CRÍTICO para demo mañana?
- ☐ Mentalidad: "Hoy termino el MVP y preparo el lanzamiento"

09:30 - 11:00: Últimos Fixes MVP (1.5h)

- ☐ Resolver errores críticos pendientes:
 - Error crítico 1: [fix]
 - Error crítico 2: [fix]
 - Error crítico 3: [fix]
- ☐ Polish UI mínimo:
 - └ Textos correctos en español
 - └ Labels claros
 - └ Mensajes error user-friendly
 - └ Breadcrumbs funcionando
- ☐ Verificar flujo end-to-end UNA VEZ MÁS:
 1. Login → Dashboard ☐
 2. Crear modelo ☐
 3. Detalle modelo ☐
 4. Análisis sesgo ☐
 5. Aprobar modelo ☐
 6. Compliance dashboard ☐
- ☐ Si TODO funciona: Continuar
- ☐ Si algo falla: 30 min más debugging
- ☐ Commit: "fix: últimos fixes críticos MVP"

11:00 - 13:00: Implementar MCP Server (2h)

- ☐ NUEVA TAREA: Añadir MCP Server (diferenciador clave)
- ☐ Opción recomendada: FastAPI-to-MCP Auto Generator

Pasos:

1. cd /path/to/bias-detection-service
2. pip install fastapi-mcp-generator
3. fastapi-mcp-generator main_v2_complete.py --output

mcp_server.py

4. Revisar mcp_server.py generado
5. Probar: python mcp_server.py
6. Verificar endpoints MCP disponibles

- ☐ Actualizar docker-compose.yml:

```
services:
  codeflowx-mcp:
    build: ./bias-detection-service
    command: python mcp_server.py
```

```
ports:
  - "8002:8002"
environment:
  - MCP_MODE=true
```

- Probar MCP Server:
 - └─ docker-compose up -d
 - └─ Verificar logs: docker logs codeflowx-mcp
 - └─ ¿Funciona? [] SÍ [] NO
- Si SÍ: Documentar endpoints MCP
- Si NO: Volver a REST API solo (MCP puede esperar)
- Commit: "feat(mcp): añadir MCP server con FastAPI-to-MCP"

13:00 - 14:00: Almuerzo + Break (1h)

- Almuerzo
- Revisar progreso: MVP operativo ☐, MCP working ☐
- Siguiendo: Material marketing (fase crítica)

14:00 - 16:00: Grabar Video Demo (2h)

- Preparar script demo (5 minutos):

MINUTO 0-1: PROBLEMA

"Empresas despliegan modelos IA sin control.
Reguladores exigen cumplimiento EU AI Act.
Soluciones actuales: manuales, lentas, caras."

MINUTO 1-3: DEMO FUNCIONANDO

"CodeflowX automatiza compliance:
[Mostrar pantalla] Registrar modelo
[Mostrar pantalla] Análisis sesgo automático
[Mostrar pantalla] Workflow aprobación
[Mostrar pantalla] Compliance dashboard tiempo real"

MINUTO 3-4: DIFERENCIADOR

"Únicos con MCP nativo:
AI agents pueden usar plataforma directamente.
REST API para integraciones tradicionales.
Doble arquitectura: máxima flexibilidad."

MINUTO 4-5: CALL TO ACTION

"Early access abierto:
50% descuento primeros 20 clientes.
€12.5K año 1 (vs €25K regular).
Cierra 15 Noviembre.
Link en descripción."

- Configurar grabación:
 - └─ OBS Studio (gratis) o Loom
 - └─ Resolución: 1920x1080
 - └─ Micrófono: Verificar audio claro
 - └─ Pantalla limpia (cerrar tabs innecesarias)
- GRABAR (3-5 tomas):
 - Toma 1: Práctica
 - Toma 2: Con script

Toma 3: Mejorar errores
Toma 4-5: Si necesario

- Seleccionar mejor toma
- Editar video (básico):
 - └─ Cortar silencios inicio/fin
 - └─ Añadir título pantalla inicial:
 - | "CodeflowX
 - | AI Governance Platform
 - | MCP-Native"
 - └─ Añadir pantalla final:
 - | "Early Access: 50% OFF
 - | www.codeflowx.com"
 - └─ Exportar MP4 (1080p)
- Subir a YouTube:
 - Título: "CodeflowX: First MCP-Native AI Governance Platform"
 - Descripción: [ver sección Material Marketing]
 - Visibilidad: Unlisted (solo con link)
 - Thumbnail: Diseñar simple en Canva
- Copiar link YouTube (para post LinkedIn)

16:00 - 16:30: Break (30 min)

- Té/café
- Caminar
- Revisar video subido: ¿Se ve bien? □

16:30 - 18:00: Screenshots + Banner LinkedIn (1.5h)

- Capturar screenshots profesionales:
 - Screenshot 1: Dashboard principal
 - └─ Navegador Chrome (modo incógnito, sin extensions)
 - └─ Zoom 100%
 - └─ Full screen (F11)
 - └─ Captura: PrtScn → Guardar como PNG
 - Screenshot 2: Detalle modelo con compliance checklist
 - Screenshot 3: Análisis sesgo con resultados
 - Screenshot 4: Dashboard compliance con KPIs
 - Screenshot 5: Lista aprobaciones pendientes
- Editar screenshots (opcional):
 - └─ Canva.com (gratis)
 - └─ Añadir sombra sutil
 - └─ Recortar bordes
 - └─ Exportar PNG alta calidad
- Diseñar banner LinkedIn:
 - Herramienta: Canva.com
 - Tamaño: 1200x628 px (LinkedIn post image)
 - Contenido:

□ CODEFLOWX

First MCP-Native Platform
for AI Governance

- ☐ EU AI Act Compliant
- ☐ 67 Automated Processes
- ☐ REST + MCP Dual Architecture

Early Access: 50% OFF
www.codeflowx.com

Colores: Profesional (azul/negro/blanco)

Logo: Si tienes, si no, solo texto

- ☐ Exportar banner PNG
- ☐ Guardar en: /docs/marketing/banner-linkedin.png

18:00 - 19:30: One-Pager PDF (1.5h)

- ☐ Integrar Chat 7 - One-Pager Comercial:

Archivo: ONE_PAGER_COMERCIAL.md (generado por chat)

Convertir a PDF profesional:

Opción A: Google Docs

1. Copiar contenido Markdown
2. Pegar en Google Doc
3. Formatear profesional
4. Exportar PDF

Opción B: Canva

1. Plantilla "Business Proposal"
2. Customizar con contenido
3. Exportar PDF

- ☐ Contenido one-pager:

PÁGINA 1:

CODEFLOWX

AI Governance Platform

MCP-Native desde día 1

EL PROBLEMA:

- 87% proyectos IA fracasan por falta governance
- EU AI Act: Multas hasta €35M
- Soluciones manuales: lentas y caras

NUESTRA SOLUCIÓN:

- Plataforma end-to-end AI governance
- 67 procesos automatizados (BPMN + Drools)
- Única con MCP nativo + REST API
- EU AI Act compliant desde día 1

MÓDULOS MVP STARTER:

Registro & Inventario Modelos
Detección Automática Sesgo
Workflow Aprobaciones

Compliance Dashboard Real-Time
Análisis Drift
Audit Trail Completo

DIFERENCIADOR:

- MCP-Native: AI agents integración directa
- Dual Architecture: REST + MCP
- 67 Procesos Roadmap

PRICING:

Plan Standard (REST): €25K/año
Plan AI-Native (REST+MCP): €40K/año

EARLY ACCESS (15 Nov):

50% OFF: €12.5K año 1

CONTACTO:

manuel@codeflowx.com
www.codeflowx.com

- Exportar PDF
- Guardar: /docs/marketing/codeflowx-one-pager.pdf
- Verificar: ¿Se ve profesional? □

19:30 - 20:00: Cena + Break (30 min)

- Cena
- Revisar todo el material creado hoy:
 - MVP operativo
 - Video demo
 - Screenshots
 - Banner LinkedIn
 - One-pager PDF
- Mentalidad: "Quedan 4 horas, preparo el lanzamiento"

20:00 - 22:00: Escribir Post LinkedIn + Emails (2h)

- Post LinkedIn (versión final):

□ Después de 12 meses: CodeflowX está VIVO

No voy a mentir. Esto fue duro.

12 meses construyendo una plataforma de AI Governance
cuando nadie hablaba de MCP + Governance juntos.

Hoy veo posts sobre "MCP Governance" en mi feed.
Me alegra. Es validación que el problema es REAL.

Pero hay una diferencia:

Nosotros no escribimos sobre ello.
Lo construimos.

- CODEFLOWX HOY:

Primera plataforma MCP-native para AI Governance

67 procesos BPMN automatizados
EU AI Act compliant desde día 1
REST API + MCP Server (dual architecture)
4 módulos ML operativos: Bias, Drift, Quality, Explainability
Docker + Kubernetes ready
Production-grade code

□ DEMO EN VIVO: [LINK YOUTUBE]

No es un concepto. No es un paper.
Es software que puedes usar HOY.

□ EARLY ACCESS (Primeros 20):

- 50% descuento founders: €12.5K año 1
- Implementación guiada personalizada
- Soporte prioritario 24/7
- Influencia directa en roadmap

Cierra el 15 de Noviembre.

□ INTERESADO:
DM o manuel@codeflowx.com

Para los que me preguntaron en privado hace meses:
"¿Qué estás construyendo en silencio?"

Esto.

Ya está listo.
Ya funciona.
Ya puedes usarlo.

¿Quién quiere ser early adopter? □

[#AIGovernance](#) [#MCP](#) [#ModelContextProtocol](#) [#EUAIAct](#) [#MLOps](#)
[#MachineLearning](#)

P.D. No competimos con papers.
Competimos con productos.
El nuestro funciona HOY.

□ Guardar post en: `/docs/marketing/linkedin-post-lanzamiento.txt`

□ Preparar imagen post LinkedIn:
└ Banner creado anteriormente + Screenshot dashboard
└ Collage 2 imágenes en Canva

□ Programar post LinkedIn:
Fecha: Lunes 4 Nov
Hora: 09:00 AM
(Usar Buffer.com o programación nativa LinkedIn)

□ Email template para 300 empresas prospectadas:

Asunto: CodeflowX Live: MCP-Native AI Governance Platform

Hola [Nombre],

Te escribí hace [X meses] sobre AI Governance.
Hoy tengo buenas noticias: CodeflowX está operativo.

¿QUÉ ES CODEFLOWX?

Primera plataforma con MCP nativo para AI governance:

- Automatiza compliance EU AI Act
- Detección sesgo automática
- Workflow aprobaciones inteligente
- Compliance dashboard tiempo real

No es vaporware. Es código funcionando HOY.

□ EARLY ACCESS (Solo 20 clientes):

50% descuento año 1: €12.5K (vs €25K)
Cierra: 15 Noviembre

□ DEMO (5 min): [link YouTube]
□ ONE-PAGER: [adjunto PDF]

¿15 minutos para demo esta semana?

Responde este email o agenda:
[link Calendly si tienes]

Saludos,
Manuel González
CTO, CodeflowX
manuel@codeflowx.com
www.codeflowx.com

- Guardar en: /docs/marketing/email-template-300empresas.txt
- Preparar lista 300 empresas:
 - └ Excel/CSV con: Nombre, Email, Empresa, Fecha contacto
 - └ Segmentar por prioridad (A/B/C)
- NO enviar aún (esperar post LinkedIn lunes)

22:00 - 23:00: Preparar Materiales Lunes (1h)

- Lista 50 contactos LinkedIn para DM directo:

Priorizar:

1. Contactos Keiretsu Forum
2. Asociaciones AI governance
3. CTOs/CIOs contactados antes
4. Early adopters potenciales
5. Influencers tech España

- Template DM LinkedIn:
-

Hola [Nombre],

Lanzamos CodeflowX hoy (post en mi perfil).

Primera plataforma MCP-native para AI governance.
12 meses desarrollo, operativa desde HOY.

Early access 50% off primeros 20.

¿15 min demo esta semana?

Video demo: [\[link\]](#)

Saludos,
Manuel

□ Preparar posts comunidades:

Reddit r/MachineLearning:

Título: "Built first MCP-native AI Governance platform - 12 months journey"

HackerNews:

Título: "Show HN: CodeflowX – MCP-Native AI Governance Platform"

Twitter/X:

Thread 5 tweets sobre lanzamiento

□ Lista prensa tech contactar:

1. The New Stack (email: tips@thenewstack.io)
2. InfoQ (submit story)
3. VentureBeat (tip form)
4. TechCrunch (unlikely but try)

□ Preparar press release básico (opcional):

- └ 300 palabras sobre lanzamiento
- └ Quote tuya
- └ Datos clave plataforma

23:00 - 24:00: Wrap-up Domingo + Checklist Final (1h)

□ Verificar TODO está listo para mañana:

MATERIAL TÉCNICO:

- [] MVP funcionando 100%
- [] Datos demo cargados
- [] MCP Server operativo (o REST solo si no dio tiempo)
- [] Servidor production-ready

MATERIAL MARKETING:

- [] Video demo YouTube ([link](#) copiado)
- [] Banner LinkedIn (imagen lista)
- [] One-pager PDF (descargable)
- [] Screenshots profesionales
- [] Post LinkedIn escrito y programado 9:00 AM

OUTREACH:

- [] Email template 300 empresas listo
- [] Lista 50 contactos DM preparada
- [] Templates DM escritos
- [] Posts comunidades preparados
- [] Lista prensa tech

- Git commit final:
"feat: MVP completo + material marketing lanzamiento"
- Backup completo proyecto:
 - └ Copiar a disco externo / cloud
 - └ Por si algo falla mañana
- Configurar alarmas mañana:
 - 07:00 - Despertar
 - 08:30 - Última revisión
 - 09:00 - PUBLICAR POST LINKEDIN
- DORMIR (7 horas - crucial para lunes)
- Mentalidad:
 - "Mañana es el día.
 - 12 meses de trabajo silencioso.
 - 1 post que cambia todo.
 - Estoy listo."

□ Meta Domingo:

- MVP 100% operativo
 - Video demo profesional publicado
 - Material marketing completo
 - Post LinkedIn preparado y programado
 - Emails y DMs listos para enviar
 - TODO listo para lanzamiento 9:00 AM lunes
-

LUNES 4 NOV - D-DAY

Duración: Día completo

Objetivo: LANZAMIENTO PÚBLICO + GENERAR LEADS

Estado Emocional: □ UNLEASH THE BEAST

07:00 - 09:00: Preparación Pre-Lanzamiento (2h)

- 07:00 - Despertar
- 07:30 - Desayuno tranquilo
- 08:00 - Última revisión:
 - └ ¿MVP funciona? (probar una vez más)
 - └ ¿Video YouTube está público/unlisted?
 - └ ¿Post LinkedIn programado 09:00?
 - └ ¿Todo material listo?
- 08:30 - Mentalidad final:
 - "Hoy gano.
 - Hoy demuestro que ejecutar > hablar.
 - Hoy CodeflowX sale al mundo.
 - Estoy listo."
- 08:45 - Verificar post programado LinkedIn
- 08:55 - Refresh LinkedIn cada minuto

09:00 - LANZAMIENTO

- 09:00 EXACTO - Publicar post LinkedIn
(Si programado, verificar se publicó)
- 09:01 - Compartir post en:
 - └ LinkedIn (tu perfil)
 - └ Twitter/X (thread)
 - └ Facebook (si aplica)
 - └ Instagram stories (si tienes)
- 09:05 - Enviar email a 300 empresas:
 - └ Usar Mailchimp / SendGrid / Gmail masivo
 - └ Personalizar [Nombre] automático
 - └ Adjuntar one-pager PDF
 - └ Link al post LinkedIn + video
- 09:15 - Enviar DM a 50 contactos LinkedIn:
 - └ Batch 1: 10 contactos más importantes
 - └ Esperar 5 min
 - └ Batch 2: 10 siguientes
 - └ Repetir (para no trigger spam detection)

09:30 - 12:00: Engagement Intensivo (2.5h)

- Monitorear post LinkedIn CADA 10 MINUTOS:
 - └ Responder TODOS los comentarios (< 5 min response time)
 - └ Agradecer likes con comentario personal
 - └ Responder preguntas técnicas con detalle
 - └ Si alguien pide demo: "Te envío DM para agendar"
- Engagement proactivo:
 - └ Comentar en posts relevantes #AIGovernance #MCP
 - └ Mencionar tu lanzamiento en contexto
 - └ NO spam, agregar valor
- Monitorear emails:
 - └ Responder consultas < 30 min
 - └ Si piden demo: Agendar esta semana
 - └ Tracking: ¿Cuántos abren? ¿Cuántos responden?

12:00 - 13:00: Almuerzo + Revisión Mid-Day (1h)

- Almuerzo
- Analizar métricas 4 primeras horas:

POST LINKEDIN:

- └ Views: ____
- └ Likes: ____
- └ Comentarios: ____
- └ Shares: ____
- └ DMs recibidos: ____

EMAILS:

- └ Enviados: 300
- └ Abiertos: ____
- └ Respuestas: ____
- └ Demos solicitadas: ____

VIDEO YOUTUBE:

└ Views: ____
└ Likes: ____

- ☐ ¿Objetivo: 20+ leads en 24h? ¿En camino? [] Sí [] NO
- ☐ Si NO: Ajustar estrategia tarde (más outreach)

13:00 - 18:00: Outreach Expansion + Comunidades (5h)

- ☐ Publicar en comunidades tech:

13:00 - Reddit r/MachineLearning

└ Post con demo
└ Responder preguntas
└ NO link directo venta (subreddit rules)

14:00 - Reddit r/MLOps

15:00 - HackerNews (Show HN)

└ Prepararse para comentarios técnicos duros
└ Responder con humildad y datos
└ Si llega a front page: BOOM ☑

16:00 - Twitter/X engagement

└ Responder menciones
└ Retweet testimonios
└ Thread sobre journey 12 meses

- ☐ Contactar prensa tech (16:30):

└ The New Stack: Email press release
└ InfoQ: Submit story form
└ VentureBeat: Tip submission
└ NO esperar respuesta inmediata (puede tardar semanas)

- ☐ Segunda ronda DMs LinkedIn (17:00):

└ Otros 25 contactos (total 75 contactados)

18:00 - 20:00: Agendar Demos + Follow-up (2h)

- ☐ Priorizar leads calientes:

TIER A (Demos esta semana):

└ Quien respondió email pidiendo demo
└ Quien comentó LinkedIn interesado
└ DMs con preguntas específicas técnicas

TIER B (Demos próxima semana):

└ Quien abrió email sin responder (send follow-up)
└ Connections que vieron post sin interactuar

TIER C (Nurture largo plazo):

└ Sin engagement inicial
└ Follow-up en 1 semana

- ☐ Configurar Calendly:

└ Slots disponibles esta semana
└ 30 min demos
└ Link en firma email

- Enviar invitaciones demos:
Template:
"Hola [Nombre],
Gracias por tu interés en CodeflowX.
Aquí mi Calendly para agendar 30 min demo:
[link]
¿Qué día te viene mejor?"

20:00 - 21:00: Wrap-up Día 1 + Métricas Finales (1h)

- MÉTRICAS FINALES DÍA 1:

POST LINKEDIN:
├ Views: ____
├ Likes: ____
├ Comentarios: ____
├ Shares: ____
└ DMs recibidos: ____

EMAILS:
├ Abiertos: ____ / 300 (____ %)
├ Respuestas: ____
└ Demos solicitadas: ____

VIDEO YOUTUBE:
├ Views: ____
└ Watch time promedio: ____

LEADS GENERADOS:
├ Tier A (hot): ____
├ Tier B (warm): ____
├ Tier C (cold): ____
└ TOTAL: ____

□ ¿Objetivo 20+ leads alcanzado? [] SÍ [] NO

□ Plan días siguientes:
Martes: Demos + follow-ups
Miércoles: Demos + cerrar primeros 2-3
Jueves: Preparar propuestas comerciales
Viernes: Cerrar early access (objetivo: 5 clientes)

□ Celebrar (mereces un trago/cena especial)

□ Agradecer a ti mismo:
"72 horas intensas.
Lo logré.
MVP funcionando.
Lanzamiento exitoso.
Ahora a cerrar ventas."

□ DORMIR (recuperación merecida)

□ MÉTRICAS DE ÉXITO

Objetivos Mínimos (Success):

LUNES 4 NOV (Fin del día):
└─ Leads generados: 20+ ☐
└─ Demos agendadas: 5+ ☐
└─ Post LinkedIn: 10K+ views ☐
└─ Email open rate: 25%+ ☐

VIERNES 8 NOV (Fin early access semana 1):
└─ Demos realizadas: 15+ ☐
└─ Propuestas enviadas: 8+ ☐
└─ Clientes cerrados: 3-5 ☐
└─ Pipeline: €50K+ ARR ☐

Objetivos Stretch (Excelente):

LUNES 4 NOV:
└─ Leads: 50+
└─ Demos: 10+
└─ Post viral: 25K+ views
└─ HackerNews front page

VIERNES 8 NOV:
└─ Clientes cerrados: 8-10
└─ ARR: €100K+
└─ Prensa tech: 1 artículo publicado

☐ EARLY ACCESS PRICING

Oferta Founders (Primeros 20 clientes):

PLAN STANDARD:
└─ Precio regular: €25,000/año
└─ Early access: €12,500/año (50% OFF)
└─ Incluye:
 └─ REST API completa
 └─ 6 módulos MVP Starter
 └─ Soporte email 48h
 └─ Implementación documentada
 └─ Actualizaciones incluidas
└─ Cierre oferta: 15 Noviembre 2025

PLAN AI-NATIVE:
└─ Precio regular: €40,000/año
└─ Early access: €20,000/año (50% OFF)
└─ Incluye:
 └─ Todo de Plan Standard
 └─ MCP Server nativo
 └─ Soporte prioritario 24h
 └─ Implementación guiada personalizada
 └─ Calls semanales roadmap
 └─ Beta access features V1.5
└─ Cierre oferta: 15 Noviembre 2025

BONUS FOUNDERS:
☐ Precio bloqueado 2 años (no sube)
☐ Logo en página "Trusted by"
☐ Case study conjunto (opcional)
☐ Influencia directa roadmap

❑ SCRIPTS VENTAS

Cuando pregunten: “¿Por qué MCP?”

"Excelente pregunta.

MCP es el protocolo que Docker, Anthropic y otros líderes están adoptando para integrar AI agents con herramientas externas.

En 2026, cuando todas las empresas quieran que sus AI agents gestionen compliance autónomamente, CodeflowX ya estará listo.

Mientras competencia tendrá que adaptar sus APIs, nosotros ya seremos nativos.

Es como haber adoptado REST API en 2010. Los que lo hicieron primero, ganaron."

Cuando pregunten: “¿Por qué tan barato early access?”

"Transparencia total:

Somos pre-seed, necesitamos primeros clientes para:

1. Validar product-market fit
2. Casos de éxito para futuras ventas
3. Feedback para mejorar producto

50% OFF es inversión nuestra en construir relación long-term.

Si entras ahora, precio bloqueado 2 años.
Cuando vendamos a €40K, tú seguirás pagando €20K.

Es win-win."

Cuando pregunten: “¿Están muy tempranos?”

"Depende qué significa 'temprano':

- ❑ Producto: 12 meses desarrollo, operativo HOY
- ❑ Compliance: EU AI Act nativo desde día 1
- ❑ Stack: Production-grade (Docker, Kubernetes, PostgreSQL)
- ❑ Testing: 4 módulos ML 100% funcionales

Lo que es 'temprano':

- ❑ Clientes: Por eso early access 50% off
- ❑ Team: Pequeño pero experto (+100 años experiencia)

'Temprano' significa influenciar roadmap y precio locked bajo.
¿Eso es ventaja o desventaja? Depende cómo lo veas."

❑ TEMPLATES ADICIONALES

Email Follow-up (48h después si no responden):

Asunto: Re: CodeflowX Live: MCP-Native AI Governance Platform

Hola [Nombre],

Te escribí hace 2 días sobre el lanzamiento de CodeflowX.

Entiendo si no es prioridad ahora, pero quería hacerte dos preguntas rápidas:

1. ¿Tu empresa tiene modelos ML en producción?
2. ¿Cómo gestionan compliance EU AI Act?

Si la respuesta es "sí" + "no tenemos solución clara", CodeflowX puede ayudar.

Demo de 15 minutos (sin compromiso):
[link Calendly]

Si no es el momento, ¿ok si te contacto en Q1 2026?

Saludos,
Manuel

LinkedIn DM Follow-up (Si no responden primer DM):

Hola [Nombre],

Vi que viste mi DM sobre CodeflowX.

Rápido: ¿gestión compliance AI es tema en tu empresa?

Si sí: 15 min demo esta semana

Si no: Entiendo, stay in touch

Saludos,
Manuel

⚖️ PROTECCIÓN LEGAL

Evidencia Leak (Recolectada):

- ☐ Screenshot post LinkedIn competidor (con fecha)
- ☐ Screenshot conversación donde compartiste codeflowx.com
- ☐ git log completo exportado (prueba desarrollo 12 meses)
- ☐ archive.org snapshot codeflowx.com (con fechas)
- ☐ Emails/mensajes relacionados con competidor

PROPÓSITO:

- Defensa si competidor reclama copia
- NO para demandar (pérdida tiempo/dinero)
- Solo si situación legal escala

GUARDADO EN:

/docs/legal/evidencia-leak/

Acciones Legales (Solo si necesario):

SI COMPETIDOR:

1. Copia código literal → Consulta abogado IP
2. Copia features descripción literal → Consulta abogado
3. Solo usa concepto "MCP Governance" → NO acción legal (concepto no patentable)

COSTO ESTIMADO:

- Consulta inicial: €200-300 (1 hora)
- Carta cease & desist: €500-800
- Litigio completo: €10K+ (NO recomendado)

RECOMENDACIÓN:

Enfocarse en ejecutar más rápido vs. gastar en legal.

☐ MENTALIDAD / MOTIVACIÓN

Mantras para recordar cuando te sientas agobiado:

1. "Ideas no valen nada. Ejecución vale todo."
2. "Tengo producto. Él tiene PowerPoint."
3. "Ejecuto más rápido de lo que él puede copiar."
4. "72 horas. Después, ya gané."
5. "Construir > Hablar. Siempre."

Cuando te sientas tentado a contactar al competidor:

× NO:

- Confrontar
- Acusar públicamente
- Perder tiempo en drama
- Emocionarse

☐ SÍ:

- Ignorar completamente
- Enfocarse en tu lanzamiento
- Dejar que tu producto hable
- Ganar en silencio

Después del lanzamiento lunes:

ESCENARIO A: Competidor saca paper días después

└ Respuesta: Ninguna. Ya tienes producto, él tiene papel.

ESCENARIO B: Competidor te confronta (unlikely)

└ Respuesta: "Ambos trabajamos en el espacio. Mercado grande."

ESCENARIO C: Alguien pregunta públicamente "¿quién copió a quién?"

└ Respuesta: "CodeflowX lleva 12 meses desarrollo. Git log lo prueba.

Competencia es sana. Mercado decide."

☐ CONTACTOS ÚTILES

Si necesitas ayuda urgente:

TÉCNICO:

- Chats IA (Claude, ChatGPT, Cursor) - 24/7 disponibles
- Stack Overflow
- GitHub Issues de librerías que uses

LEGAL:

- Consulta abogado IP: €200-300 (solo si CRÍTICO)

MARKETING:

- Diseño rápido: Fiverr (24-48h)
- Video editing: Fiverr (24-48h)

HOSTING:

- Si servidor cae: Restart rápido / DigitalOcean support
-

☐ CHECKLIST FINAL PRE-LANZAMIENTO

Domingo noche - Verificar TODO:

TÉCNICO:

- [] MVP funciona 100%
- [] Datos demo cargados
- [] Servidor estable (no crashes)
- [] Backups realizados
- [] MCP Server operativo (o REST solo)

MARKETING:

- [] Video YouTube subido y link copiado
- [] Banner LinkedIn diseñado
- [] One-pager PDF exportado
- [] Screenshots profesionales tomados
- [] Post LinkedIn escrito y programado 9:00 AM

OUTREACH:

- [] Email 300 empresas preparado (no enviado aún)
- [] Lista 50 contactos DM preparada
- [] Templates DM escritos
- [] Calendly configurado para demos
- [] Posts comunidades tech preparados

LEGAL:

- [] Evidencia leak recolectada y guardada
- [] Screenshots competidor guardados

PERSONAL:

- [] Alarmas configuradas 7:00 AM lunes
 - [] Dormir temprano (7-8 horas)
 - [] Mentalidad preparada: "Mañana gano"
-

☐ ÚLTIMA REFLEXIÓN

Esto es lo que importa:

Hace 1 mes: Te robaron la idea
Hoy: Tienes el producto

12 meses: Construiste en silencio
Mañana: El mundo lo ve

Él: Habla
Tú: Ejecutas

Resultado: Tú ganas.

No porque seas mejor persona.
No porque tengas razón.

Ganas porque EJECUTAS.

Y en software, el que ejecuta siempre gana.

¿LISTO PARA EMPEZAR?

Copia el prompt del Chat 1 ahora mismo.
Abre Claude.
Pega.
Envía.

Repite con Chats 2-7.

El reloj ya empezó. Cada minuto cuenta.

📅 Viernes 20:00 - El contraataque inicia AHORA.

Última actualización: Viernes 1 Noviembre 2025, 20:00
Próxima revisión: Lunes 4 Noviembre 2025, 09:00 (Post-lanzamiento)
Status: ✂ EN EJECUCIÓN